ALCAR

Autor/es: Nuria Núñez Vian Fecha:

<u>ÍNDICE</u>

CONTIDO

CONTIDO2
1INTRODUCCIÓN3
20RIGEN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO3
3OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO3
40BJETIVOS ESPECÍFICOS3
5TAREAS
5.1Tarea 1. 3 5.1.1Tarea 1.1 3 5.1.2Tarea 1.2 3 5.1.3Tarea 1.3 3
5.2Tarea 2. 3 5.2.1Tarea 2.1 3 5.2.2Tarea 2.2 3 5.2.3Tarea 2.3 3
6RECURSOS HUMANOS5
7RECURSOS MATERIALES5
8CRONOGRAMA5
9PRESUPUESTO5
10POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN5

1 INTRODUCCIÓN

La idea general es un sitio en el que dar a conocer la empresa.

2 ORIGEN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto busca describir a que se dedica la empresa. Además de que se puedan consultar los distintos proyectos hechos por la empresa, como poder contactar/contratar...

3 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

- De servicio:
 - o Dar a conocer la empresa
- De producción:
 - o Creación de las bases de datos (de los distintos proyectos de la empresa)
 - o Diseño de la web responsive que se adapte a distintos tamaños de pantalla
- Estratégicos:
 - Conseguir más clientes

4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

5 TAREAS

- 5.1 Creación de la base de datos
 - 5.1.1 Creación del script de la base de datos
 - 5.1.2 Revisión de la base de datos inicial y pulir aspectos que se modifiquen a lo largo del desarrollo de la web
- 5.2 Diseño y programación
 - 5.2.1 Crear el HTML básico
 - 5.2.2 Adaptación sin errores del estilo mediante CSS
 - 5.2.3 Incluir las funcionalidades mediante PHP y JavaScript necesario
 - 5.2.4 DocumentaciónPuesta en marcha de un servidor donde almacenar la web
- 5.3 Puesta en marcha de un servidor donde almacenar la web
 - 5.3.1 Instalación y configuración de la máquina
 - 5.3.2 Despliegue de la web
 - 5.3.3 Revisión de errores

Nivel de desglose:

	Duración (DIAS)	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable
Creación de la base de datos				
Creación del script	4	12/12/2016	15/12/2016	Nuria Núñez Vian
Revisión	1	16/12/2016	16/12/2016	Nuria Núñez Vian
Diseño y programación				
HTML	4	19/12/2016	22/12/2016	Nuria Núñez Vian
CSS	9	10/01/2017	20/01/2017	Nuria Núñez Vian
PHP y Javascript	9	23/01/2017	02/02/2017	Nuria Núñez Vian
Documentación	4	02/02/2017	07/02/2017	Nuria Núñez Vian
Servidor				
Instalación y configuración	5	08/02/2017	14/02/2017	Nuria Núñez Vian
Despliegue	4	14/02/2017	17/02/2017	Nuria Núñez Vian
Resvisión	7	17/02/2017	27/02/2017	Nuria Núñez Vian


6 RECURSOS HUMANOS

Desarrollador web: Nuria Núñez Vian encargado de PHP, JavaScript, HTML, CSS y MySQL. Diseño Gráfico: por determinar.

7 RECURSOS MATERIALES

Durante la fase de desarrollo se necesitará un ordenador personal así como conexión a internet (durante la fase de diseño gráfico), para intercambiar el material, opiniones y sugerencias. El servicio utilizado para almacenar este material es OneDrive de Microsoft, para poder compartir y acceder todos los colaboradores mediante una carpeta compartida. En la fase de implantación se deberá disponer de un servidor web con apache, PHP y MySQL.

8 CRONOGRAMA



9 PRESUPUESTO

La duración del proyecto son unos 47 días (8h diarias).

Coste de Registro Dominio primer año → 0,36€/año

Coste Espacio Web Primer año → 50€/año

Estimación de costes de programación (47 días) → 7€/hora→2,632€

10 POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Se realizarán pruebas a lo largo del desarrollo, interviniendo tanto el propio desarrollador como personas ajenas al proyecto para poder detectar fallos, así como poder pulir el proyecto valorando distintas opiniones que permitan una mayor aceptación. Una vez que se considere concluido el trabajo, se revisará el resultado comparándolo con las expectativas iniciales para poder valorar los cambios, adaptaciones o partes que han desaparecido del producto final y valorar el resultado. En caso de que el producto no satisfaga al menos los objetivos primordiales planteados, se retomarán intentándolos acoplar al resultado y volviendo al proceso de revisión y evaluación.